



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

08.02

2022 года

с.Новопокровка

№ 63

Об утверждении «Дорожной карты» по реализации комплекса мероприятий в рамках проекта «500+» в Красноармейском муниципальном районе в 2022 году.

В целях реализации комплекса мер «Дорожной карты» по организации и реализации комплекса мероприятий в рамках проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

Приказываю :

1. Утвердить «Дорожную карту» по организации и реализации комплекса мероприятий в рамках проекта «500+» на 2022 год согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего методическим кабинетом Е.М. Ляжко
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник



О.А. Коротков

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Ответственный за реализацию	Муниципальный показатель
1	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы.	Февраль 2022	МО ПК, Ляжко Е.М., зав. МК	Состав творческой группы утвержден
2	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ -500+	Февраль 2021	МО ПК, Ляжко Е.М., зав. МК	Информирование об исполнителях участия в проекте
3	Собеседование с руководителями общеобразовательной организации «500+».	Февраль 2022	Ляжко Е.М. зав. МК	Информирование администрации ОУ об участии в проекте 500+
4	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки образовательной организации	Февраль 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Шевченко Л.Б., куратор	Проект первоочередных мероприятий по участию в проекте.
5	Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового профиля	Февраль 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Немцева Т.А., директор	Создание рискового профиля для разработки концептуальных документов школы
6	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Февраль 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Немцева Т.А., директор	Дорожная карта участия в проекте 500+

7	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Март 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Немцева Т.А. ^{пиревстал}	Список руководящих и педагогических работников на повышение квалификации
8	Организация профорientационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК	Информирование о престижности педагогических специальностей
9	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК Немцева Т.А. ^{пиревстал}	Повышение профессиональной компетентности педагогов
10	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК	Обмен опытом работы. Накопление педагогического опыта по совершенствованию технологий обучения
11	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК	Информирование по вопросам участия в проекте 500+ . Итоги реализации этапов участия
12	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам посещения школы и верификации	Март 2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Информирование по срокам участия.
13	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК	Информационное обеспечение организаторов и участников ГИА
14	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рискованных направлений в ИС МЭДК	Март 2022	Шевченко Л.Б., куратор	Изучение образовательного процесса и нормативной базы
15	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях (ВПР, НИКО, PISA и др.) с целью получения объективных данных.	Март, апрель 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Шевченко Л.Б., куратор	Динамика образовательных результатов общеобразовательного учреждения

16	Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке стратегии	Март 2022	Ляжко Е.М., зав. МК Шевченко Л.Б., куратор	Информирование по этапам работы над рисками школы. Разработка локальных актов.
17	Разработка школами-500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	Апрель 2022	Шевченко Л.Б., куратор Немцева Т.А., директор	Дорожная карта МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец
18	Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации.	Апрель-май	Ляжко Е.М., зав. МК	Информирование общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА.
19	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов,	Май 2022	Шевченко Л.Б., куратор	Анализ тенденций достижений образовательных результатов
20	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт	Июнь 2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Статистический отчет по итогам мониторинга
21	Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год»	Август 2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Информация по итогам проведения ГИА-9. Методические рекомендации.
22	Подготовка информаций, отчетов для ПК ИРО г. Владивосток	В течение года	Ляжко Е.М., зав. МК	Согласно срокам предоставление текущей и промежуточной информации
23	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Подготовка информации к совещанию руководителей образовательных учреждений
24	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт.	01.09-20.09.2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Координация мероприятий по выполнению «Дорожной карты»
25	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2023 год	Декабрь 2022	Ляжко Е.М., зав. МК	Аналитический отчет по участию в проекте 500+.